
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 国家产业计量公共技术服务平台

主管部门 058-安徽省市场监督管理局 实施单位 058005-安徽省计量科学研究院

项目资金                    
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 2000.00 0.00 0 10 0.00% 0.00

其中：本年财政拨款 0.00 0.00 0 —

           上年结转资金 0.00 0.00 0 —

            其他资金 2000.00 0.00 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

2024年安排其他资金2000万元，用于国家产业计量公共技术服务平
台项目一期建设。通过该项目实施，开展国家产业计量公共技术服
务平台建设，待该项目建成后 ，有利于我省检验检测能力提升 ，有
利于包河工业园区经济社会协调发展 。

2024年，因本院大连路35号基地两栋钢结构厂房拆
除申请尚未批准 ，国家产业计量公共技术服务平台
项目建设用地未腾出 ，故未能动工。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析

及改进措施

产出
指标

数量指标

配套三通一平招标 ≥1个 0 10 7

2024年，因本院
大连路35号基地
两栋钢结构厂房
拆除申请尚未批
准，国家产业计
量公共技术服务
平台项目建设用
地未腾出，故未

能动工。

设计招标 ≥1个 0 10 7

质量指标
经费支出合规性 合规 达成预期指

标
5 5

招标项目合格率 100% 0% 5 2

时效指标 完成招标计划时间 2024.12
未达成预期

指标
10 6

2024年，因本院
大连路35号基地
两栋钢结构厂房
拆除申请尚未批
准，国家产业计

量公共技术服务
平台项目建设用
地未腾出，故未

能动工。

成本指标

设计招标费用 700万元 0 5 0

配套三通一平招标费用 1300万元 0 5 0

效益
指标

经济效益 不适用 不适用 不适用

社会效益
对计量检定测试水平及能力的提升程
度

明显
达成预期指

标
15 15

生态效益 不适用 不适用 不适用

可持续影
响

对履行单位职责、促进事业发展的提
升程度

明显
达成预期指

标
15 15

满意
度指

标

服务对象
满意度

计量人员满意度 ≥90% 90 10 10

总分 100 67.00


